

VERBALE RIUNIONE OPERATIVA

Oggetto: Revisione processo qualità e gestione fornitori Q1 2025

Data: 14 marzo 2025 | Ora inizio: 09:15 | Ora fine: 11:00

Luogo: Sala riunioni sede

Presenti:

- Responsabile Qualità (coordinatore)
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Pianificazione-Produzione
- Ufficio Acquisti

PUNTO 1 – ANALISI NON CONFORMITÀ Q1 2025

Il Responsabile Qualità ha presentato il riepilogo delle NC del primo trimestre 2025.

Dati sintetici:

- NC totali aperte: 23
- NC chiuse entro termine: 18 (78% – sotto target 90%)
- NC ancora aperte: 5 (di cui 2 scadute)

Distribuzione per tipologia:

- Difetti dimensionali su componenti in PP: 14 NC
- Variazioni cromatiche fuori tolleranza: 6 NC
- Problemi di assemblaggio da tolleranze fuori specifica: 3 NC

Analisi difetti dimensionali:

Il Responsabile Produzione ha osservato che 9 delle 14 NC dimensionali si concentrano su due stampi specifici (codici ST-0047 e ST-0089), entrambi con oltre 180.000 cicli di utilizzo. Ha proposto di anticipare la manutenzione preventiva prevista per giugno 2025.

DECISIONE: anticipare manutenzione ST-0047 e ST-0089 a maggio 2025.

RESPONSABILE: Responsabile Produzione

SCADENZA: 30 maggio 2025

Analisi variazioni cromatiche:

Tutte e 6 le NC cromatiche riguardano lo stesso fornitore di masterbatch (Fornitore C – contratto in scadenza). Il lotto incriminato è stato reso. L'Ufficio Acquisti ha già contattato due fornitori alternativi per valutazione.

DECISIONE: richiedere campioni qualifica a due fornitori alternativi masterbatch entro 31 marzo 2025.

RESPONSABILE: Ufficio Acquisti

SCADENZA: 31 marzo 2025

PUNTO 2 – GESTIONE FORNITORI MATERIALI

L'Ufficio Acquisti ha presentato il report ritardi forniture Q1 2025.

Situazione critica – Fornitore A (compound PP):

- Media ritardo ultime 6 consegne: 4,2 giorni lavorativi
- Impatto: 3 episodi di fermo produzione parziale per mancanza materiale
- Fornitore già avvisato verbalmente a gennaio 2025 senza miglioramenti

Situazione anomala – Fornitore B (ABS):

- 1 consegna bloccata in dogana per documentazione incompleta (mancava il Form A per origine preferenziale UE)
- Ritardo complessivo: 12 giorni lavorativi
- Fornitore ha corretto la procedura documentale – episodio isolato

DECISIONI:

1. Inviare formalmente a Fornitore A piano di miglioramento richiesto entro 31 marzo 2025. Termine risposta fornitore: 15 aprile 2025.
RESPONSABILE: Responsabile Acquisti
SCADENZA: 31 marzo 2025
 2. Verifica stato miglioramento Fornitore A: riunione di follow-up prevista per 15 maggio 2025.
RESPONSABILE: Responsabile Acquisti
 3. Se nessun miglioramento verificabile entro 15 maggio: avviare qualificazione fornitore alternativo PP già identificato (pre-qualifica effettuata nel 2024).
RESPONSABILE: Responsabile Acquisti + Responsabile Qualità
 4. Per Fornitore B: nessuna azione aggiuntiva. Monitoraggio ordinario.
RESPONSABILE: Ufficio Acquisti
-

PUNTO 3 – AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE ECOVADIS

Il Responsabile Qualità ha comunicato le scadenze per il rinnovo annuale della certificazione EcoVadis (rating attuale: Silver).

Scadenza questionario: 15 maggio 2025

Obiettivo: mantenimento Silver con miglioramento punteggio sezione "Acquisti Sostenibili" (punteggio attuale: 42/100 – sotto media settore)

Assegnazione responsabilità per sezioni:

Sezione Ambiente (peso 30%):

RESPONSABILE: Responsabile Produzione

Attività: aggiornare dati consumo energia, acqua, emissioni CO2.

Includere risultati impianto fotovoltaico 2024 (produzione: 87 MWh).

SCADENZA: 25 aprile 2025

Sezione Lavoro e Diritti Umani (peso 40%):

RESPONSABILE: HR / Direzione

Attività: aggiornare politiche formazione, ore formazione per dipendente, dati turnover, collaborazione con La Quercia (obiettivo: +2 inserimenti rispetto al 2024).

SCADENZA: 25 aprile 2025

Sezione Etica (peso 10%):

RESPONSABILE: Direzione

Attività: verificare codice etico aggiornato, politica anticorruzione.

SCADENZA: 30 aprile 2025

Sezione Acquisti Sostenibili (peso 20%):

RESPONSABILE: Ufficio Acquisti

Attività: mappare % fornitori con certificazioni ambientali, avviare questionario sostenibilità ai top-10 fornitori per volume.

Priorità per miglioramento punteggio EcoVadis.

SCADENZA: 25 aprile 2025

Coordinamento generale: Responsabile Qualità

Riunione allineamento intermedia: 22 aprile 2025 ore 14:00

PUNTO 4 – VARIE ED EVENTUALI

Aggiornamento istruzioni operative presse:

Il Responsabile Produzione ha segnalato la necessità di aggiornare le istruzioni operative (IO) per le presse P-07 e P-12 dopo l'installazione del nuovo sistema di monitoraggio parametri (sensori pressione cavità).

RESPONSABILE: Responsabile Produzione + Ufficio Tecnico

SCADENZA: 28 marzo 2025

Nessun altro punto da aggiungere all'ordine del giorno.

RIEPILOGO ACTION ITEMS

#	Azione	Responsabile	Scadenza
1	Anticipare manutenzione stampi ST-0047 e ST-0089	Resp. Produzione	30 mag 2025
2	Richiedere campioni qualifica fornitori alternativi masterbatch	Ufficio Acquisti	31 mar 2025
3	Inviare piano miglioramento a Fornitore A	Resp. Acquisti	31 mar 2025
4	Follow-up Fornitore A	Resp. Acquisti	15 mag 2025
5	EcoVadis – sezione Ambiente	Resp. Produzione	25 apr 2025
6	EcoVadis – sezione Lavoro	HR / Direzione	25 apr 2025
7	EcoVadis – sezione Etica	Direzione	30 apr 2025
8	EcoVadis – sezione Acquisti Sostenibili	Ufficio Acquisti	25 apr 2025
9	Riunione allineamento EcoVadis	Tutti	22 apr 2025
10	Aggiornamento IO presse P-07 e P-12	Resp. Produzione + Uff. Tecnico	28 mar 2025

Verbale redatto da: Ufficio Qualità

Approvato da: Responsabile Qualità

Data approvazione: 17 marzo 2025